

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	707.000.000													
	a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	707.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	247.300.000													
	a. Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	247.300.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
11	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.268.840.000													
	a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	91.640.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Penataan Gedung Kantor	435.000.000	Lelang / Tender					=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++	
	c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	160.000.000	Pengadaan Langsung			=====	=====	++++	++++	++++					
	d. Pompa Submersible 5,5 Pk	60.000.000	Pengadaan Langsung	=====	=====	++++	++++								
	e. Air Conditioning (Ac) Sentral, 2 Pk, 18000 Btu	50.000.000	Pengadaan Langsung	=====	=====	++++	++++								
	f. Quadcopter Drone	30.000.000	Pengadaan Langsung							=====	++++	++++			

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	r. Pembangunan Sumur Resapan Dalam di Kota Semarang	193.000.000	Pengadaan Langsung		++++	++++	++++	++++							
	s. Pembangunan Sumur Resapan Dalam di Kota Pekalongan	193.000.000	Pengadaan Langsung		++++	++++	++++	++++							
	t. Pembangunan Sumur Resapan Dalam di Kabupaten Kudus	193.000.000	Pengadaan Langsung		++++	++++	++++	++++							
	u. Belanja Modal Pembangunan Sumur Resapan Dalam	49.367.000	Swakelola	=====	++++	++++	++++	++++	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	v. Belanja Penggandaan (Fotocopy)	7.800.000	Swakelola	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
20	Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pertambangan Mineral dan Batubara - Bidang Mineral dan Batubara	3.975.000.000													
	a. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.500.000.000	Lelang / Tender		=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Kajian Pengelolaan WPR di Jawa Tengah	45.080.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	c. Rakor Fasilitasi IT	16.914.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	d. Rakor Pembinaan Usaha Pertambangan	148.852.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	e. Lomba Good Mining Practice	125.470.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	f. Kajian Juknis Penyusunan Dokumen Pertambangan	5.414.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	g. Rakor Rekonsiliasi Data Produksi	140.306.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	h. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	120.000.000	Lelang / Tender			=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++		
	i. Kajian Penyusunan Potensi Neraca dan Cadangan Mineral di Jawa Tengah	40.900.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	j. Penulisan Skenario dan Produksi Film Dokumenter	95.000.000	Pengadaan Langsung			=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++			

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
28	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	6.000.000													
	a. Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
29	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	100.000.000													
	a. Belanja Bahan Pakai Habis	44.955.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.350.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	c. Belanja Pemeliharaan	42.695.000	Pengadaan Langsung									=====	++++		
30	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	25.000.000													
	a. Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.540.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.460.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
31	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	75.000.000													
	a. Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor dan Pengadaan Peralatan Personal Komputer	47.000.000	Pengadaan Langsung		=====	++++									
	b. Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor	28.000.000	Pengadaan Langsung			++++									
32	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	218.950.000													
	a. Kegiatan Rehab Gedung Kantor	201.434.000	Pengadaan Langsung						=====	++++	++++	++++			

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
46	Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan Cabang Dinas Wilayah Kendeng Muria - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	1.320.000.000													
	a. Pengembangan Ketenagalistrikan	38.500.000	Pengadaan Langsung	====	++++	++++									
	b. Pengembangan Ketenagalistrikan	38.500.000	Pengadaan Langsung				====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	c. Pengembangan Ketenagalistrikan	1.100.000.000	Lelang / Tender				====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	d. Pengembangan Ketenagalistrikan	143.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
47	Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM di Wilayah Kendeng Muria - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	50.000.000													
	a. Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	50.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
48	Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Kendeng Muria - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	182.500.000													
	a. Pengelolaan Pertambangan Minerba	182.500.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
49	Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Kendeng Muria - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	813.750.000													
	a. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	200.000.000	Pengadaan Langsung							++++	++++	++++	++++	++++	

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	a. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara	63.960.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Penyusunan Studi Kelayakan pekerjaan Sambungan listrik murah untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan	33.200.000	Pengadaan Langsung	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	c. Konsultan Pengawasan Sambungan listrik murah untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan	37.800.000	Pengadaan Langsung	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	d. Pekerjaan Sambungan listrik murah untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan	865.040.000	Lelang / Tender	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
61	Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM di Wilayah Serayu Utara - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	263.750.000													
	a. Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM di Wilayah Serayu Utara	31.380.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Revitalisasi PLTMH Pokmas Timbangsari di Desa Timbangsari Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan	232.370.000	Pengadaan Langsung	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++			

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
70	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	92.000.000													
	a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah	62.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah	30.000.000	Swakelola	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	=====	=====
71	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	25.000.000													
	a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	25.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
72	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	100.000.000													
	a. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	25.200.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	60.000.000	Pengadaan Langsung			++	+++								
	c. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	14.800.000	Swakelola	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	++++	=====	=====	=====

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	e. Konsultan Pengawasan Pengembangan Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu	30.000.000	Pengadaan Langsung			====	====						++++	++++	+
	f. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan	119.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
75	Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM di Wilayah Serayu Selatan - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	62.500.000													
	a. Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM di Wilayah Serayu Selatan	62.500.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
76	Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Selatan - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	318.000.000													
	a. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Selatan	132.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Bantuan Alat Pengolah Bahan Tambang Pemecah Batu (Stone Crusher)	186.000.000	Pengadaan Langsung	====	====	====	====	====	====	====	++++	++++	++++	++++	====

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	c. Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM di Wilayah Slamet Utara	57.020.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
90	Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Slamet Utara - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	301.400.000													
	a. Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Slamet Utara	23.100.000	Swakelola	=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	=====
	b. Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Slamet Utara	35.970.000	Swakelola	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	=====
	c. Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Slamet Utara	22.550.000	Swakelola	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	=====
	d. Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Slamet Utara	219.780.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	=====
91	Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Utara - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	475.000.000													
	a. Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Utara	8.700.000	Swakelola	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	++++	=====	=====	=====	=====

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	40.000.000	Pengadaan Langsung					=====	++++	++++					
102	Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo - Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	1.341.250.000													
	a. Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	35.750.000	Swakelola	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Belanja Alat Tulis Kantor	154.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	c. Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	d. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.780.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	e. Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Sambungan Rumah Listrik Murah Untuk Rumah Tangga Miskin	55.796.000	Pengadaan Langsung		=====	++++	++++								
	f. Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Sambungan Rumah Listrik Murah Untuk Rumah Tangga Miskin	47.000.000	Pengadaan Langsung						=====	++++	++++	++++	++++	++++	
	g. Sambungan Listrik Murah di Kec. Sidomukti, Sidorejo, Tingkir, Argomulyo, Bejen, Kaloran, Bulu, Kandangan, Bandungan, Bergas, Ungaran Timur dan Sumowono	1.087.500.000	Lelang / Tender							=====	++++	++++	++++	++++	++++
	h. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Sambungan Rumah untuk Keluarga Kurang Mampu di Kab. Semarang, Kab. Temanggung dan Kota Salatiga	1.800.000	Swakelola	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	++++	=====	=====

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	i. Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan & Pengawasan Sumbangan rumah untuk keluarga kurang mampu	1.000.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	====	====	====	====	====	====
	j. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan & Pengawasan Sumbangan rumah untuk keluarga kurang mampu	600.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
	k. Verifikasi masyarakat penerima sambungan rumah	9.640.000	Swakelola	+	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	l. Pemeriksaan Sumbangan Rumah untuk keluarga kurang mampu	14.050.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	====	++++	++++	++++	++++	====
103	Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM di Wilayah Ungaran Telomoyo - Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	192.500.000													
	a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.300.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Pembuatan Digester Biogas Di Kecamatan Bancak dan Kecamatan Getasan	123.280.000	Pengadaan Langsung			====		++++	++++	++++					
	c. Honorarium Pejabat Pengadaan	500.000	Swakelola	====	====	++++	====	====	====	====	====	====	====	====	====
	d. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	++++	====	====	====	====	====
	e. Verifikasi Lokasi Pembuatan Digester	4.920.000	Swakelola	====	====	++++	++++	====	====	====	====	====	====	====	====
	f. Pemeriksaan Pembuatan Digester	740.000	Swakelola	====	====	====	====	++++	++++	++++	====	====	====	====	====
	g. Pendampingan Pemeriksaan Pembuatan Digester	2.460.000	Swakelola	====	====	====	====	++++	++++	++++	====	====	====	====	====

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
104	Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo - Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	74.220.000													
	a. Honorarium peserta rakor minerba	2.000.000	Swakelola	====	====	++++	====	====	====	====	====	====	====	====	====
	b. Belanja alat tulis kantor	510.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	c. Belanja Dekorasi/Dokumentasi	250.000	Swakelola	====	====	++++	====	====	====	====	====	====	====	====	====
	d. Narasumber Rakor Minerba	3.000.000	Swakelola	====	====	++++	====	====	====	====	====	====	====	====	====
	e. Penggandaan Materi Rakor Minerba	830.000	Swakelola	====	====	++++	====	====	====	====	====	====	====	====	====
	f. Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan	900.000	Swakelola	====	====	++++	====	====	====	====	====	====	====	====	====
	g. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.730.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
105	Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Ungaran Telomoyo - Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	148.200.000													
	a. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	35.750.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Honorarium Peserta Rakor Air Tanah	3.000.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	++++	====	====	====	====	====
	c. Belanja Alat Tulis Kantor	1.820.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	d. Belanja Dekorasi/Dokumentasi	250.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	++++	====	====	====	====	====
	e. Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	3.000.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	++++	====	====	====	====	====
	f. Penggandaan Materi Rakor Air Tanah	1.230.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	++++	====	====	====	====	====

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	b. Belanja Pengisian Tabung Gas	2.720.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	c. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.200.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
114	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	140.800.000													
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.263.000	Pengadaan Langsung		=====	++++	++++								
	b. Pengadaan Alat Penyimpanan	2.750.000	Pengadaan Langsung	=====	++++	++++									
	c. Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	11.500.000	Pengadaan Langsung	==	++++										
	d. Pengadaan Alat Pendingin	15.800.000	Pengadaan Langsung	++											
	e. Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.800.000	Pengadaan Langsung	=====	=====	++++	++++								
	f. Pengadaan Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	9.000.000	Pengadaan Langsung	=====	++++										
	g. Pengadaan Peralatan umum	2.500.000	Pengadaan Langsung	=====	++++										
	h. Belanja Bahan Pakai Habis	22.187.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
115	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	700.000.000													
	a. Belanja Jasa konsultasi	30.000.000	Pengadaan Langsung	==	++++	+									
	b. Pekerjaan Pembuatan Pagar Lingkungan Kantor	195.000.000	Pengadaan Langsung	=====	++++	++++									
	c. Jasa Konsultasi Pengawasan	19.000.000	Pengadaan Langsung	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	d. Pekerjaan Rehab Rumah Dinas	81.000.000	Pengadaan Langsung			=====	=====				++++	++++	++++		
	e. Pekerjaan Pemasangan Paving Halaman Kantor	195.000.000	Pengadaan Langsung	==	++++	++++	++++								
	f. Pekerjaan Rehab Gedung Kantor	180.000.000	Pengadaan Langsung		=====	=====		++++	++++	++++					

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	l. Perjalanan Dinas Survey Pendahuluan, Inventarisasi, Pemeriksaan Pekerjaan Sambungan Rumah Listrik Murah dan Hemat Untuk Keluarga kurang Mampu	39.540.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	=====
	m. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan jasa konsultansi	1.000.000	Swakelola	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	n. Honorarium Pejabat Pengadaan Konsultansi	1.000.000	Swakelola	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	=====	=====	=====	=====
117	Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM di Wilayah Kendeng Selatan - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	373.750.000													
	a. Belanja Alat Tulis Kantor	7.707.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Rakor PBBKB	18.350.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	c. Belanja Cetak dan Pengandaan	2.343.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	d. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM subsidi Kab. Grobogan dan Rembang	37.740.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Identifikasi Potensi EBT di Kab. Rembang dan Grobogan	29.780.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	f. Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan/Mesin Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	127.900.000	Pengadaan Langsung				=====	=====		++++	++++				

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
119	Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Kendeng Selatan - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	1.100.000.000													
	a. Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis	35.750.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Belanja Bahan Pakai Habis	6.070.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	c. Belanja Cetak dan Penggandaan	2.880.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	d. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	e. Survey lapangan penerbitan izin/rekomendasi air tanah	20.220.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	f. Koordinasi dan konsultasi kajian dan perizinan bidang air tanah ke kantor pusat di semarang	5.640.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	g. Pengawasan dan pengendalian usaha air tanah	56.260.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	h. Koordinasi dan konsultasi pengawasan dan pengendalian usaha air tanah ke kantor pusat di semarang	8.460.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	i. Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor	176.000.000	Pengadaan Langsung				=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++		
	j. Pembangunan Bak Penampungan Air	90.800.000	Pengadaan Langsung				=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++		
	k. Pembangunan Sumur Bor	176.000.000	Pengadaan Langsung				=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++		
	l. Pembangunan Bak Penampungan Air	90.800.000	Pengadaan Langsung				=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++		
	m. Pekerjaan Pembangunan Sumur Gali	160.000.000	Pengadaan Langsung				=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++		
	n. Pekerjaan Pembuatan Sumur pasak	135.000.000	Pengadaan Langsung				=====	=====	=====		++++	++++	++++		
	o. Pekerjaan Pembuatan Sumur pasak	90.000.000	Pengadaan Langsung				=====	=====	=====		++++	++++	++++		

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	64.900.000	Penunjukan Langsung	====	====	++++	++++	++++	++++	++++					
140	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	15.000.000													
	a. Belanja Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
141	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	130.000.000													
	a. Belanja Sarana dan Prasarana Kantor	10.070.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Belanja Sarana dan Prasarana Kantor	32.000.000	Pengadaan Langsung			====	++++								
	c. Belanja Sarana dan Prasarana Kantor	29.600.000	Pengadaan Langsung					====	++++						
	d. Belanja Sarana dan Prasarana Kantor	30.000.000	E-Katalog / e-Purchasing	====	++++										
	e. Belanja Sarana dan Prasarana Kantor	28.330.000	Pengadaan Langsung							====	++++				
142	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	520.000.000													
	a. Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	490.000.000	Lelang / Tender		====	====		++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	b. Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	15.000.000	Pengadaan Langsung			====	++++								
	c. Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	15.000.000	Pengadaan Langsung									====	++++		

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	b. Belanja Barang dan Jasa	11.700.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	c. Belanja Barang dan Jasa	45.300.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
145	Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Slamet Selatan - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	145.000.000													
	a. Swakelola kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Slamet Selatan	112.820.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Belanja Barang dan Jasa	32.180.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
146	Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Selatan - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	961.250.000													
	a. Belanja	86.670.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Belanja Barang	9.580.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	c. Pembangunan Sumur Bor Dalam Pokmas Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas	200.000.000	Pengadaan Langsung			=====	=====	++++	++++						
	d. Pembuatan Tower Air untuk Pokmas Kec. Purwojati Kab. Banyumas	100.000.000	Pengadaan Langsung					=====	=====	++++	++++	++++			
	e. Pembangunan Sumur Pasak Untuk Pokmas Kec. Wangon Kab. Banyumas	33.000.000	Pengadaan Langsung			=====	++++	++++	++++						
	f. Pembangunan Sumur Pasak Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas	33.000.000	Pengadaan Langsung			=====	++++	++++	++++						

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
166	Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM di Wilayah Serayu Tengah - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	55.000.000													
	a. Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM di Wilayah Serayu Tengah	55.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
167	Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Tengah - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	375.500.000													
	a. Honorarium Tenaga Keamanan /Pengemudi/Tenaga Teknis (D4 S/d S1 Keatas)	35.750.000	Swakelola	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Belanja Alat Tulis Kantor	5.015.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	c. Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber /Tenaga Ahli	1.500.000	Swakelola	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	++++	=====	=====	=====	=====
	d. Belanja Cetak	400.000	Swakelola	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	++++	=====	=====	=====	=====
	e. Belanja Pengadaan	2.495.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	f. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	g. Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000	Swakelola	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	++++	=====	=====	=====	=====
	h. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.140.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	i. Hibah Peralatan Pengolahan Bahan Tambang	234.000.000	Lelang / Tender	++++	++++	++++	++++	=====	=====	=====	=====	=====	=====	++++	++++
	j. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.800.000	Swakelola	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	++++	=====	=====

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.225.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	+++
	e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	+++
	f. Belanja Pemeliharaan	39.203.000	Pengadaan Langsung							=====	++++	++++	++++	++++	=====
176	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	9.800.000													
	a. Belanja Bahan Pakai Habis	9.800.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	+++
177	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	300.000.000													
	a. Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	55.072.000	Pengadaan Langsung	=	=====	++++	++++	+							
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	127.518.000	Pengadaan Langsung	=	=====	++++	++++	++++	++++	++++					
	c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	117.410.000	Pengadaan Langsung	=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++					
178	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	500.000.000													
	a. Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	30.000.000	Pengadaan Langsung	=	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Penataan Gedung Kantor, Pemasangan Partisi	198.000.000	Pengadaan Langsung		=====	=====	++++	++++							
	c. Pemasangan Wallpaper	147.000.000	Pengadaan Langsung					=====	=====	++++	++++				
	d. Penataan Gedung Kantor Induk, Pemasangan Interior	125.000.000	Pengadaan Langsung									=====	++++	++++	

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	f. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM	13.380.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	g. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM	11.880.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	h. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pembangunan Infrastruktur EBT	4.230.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	=====	=====	=====	=====	=====
	i. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pembangunan Infrastruktur EBT	8.910.000	Swakelola	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	=====
	j. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pembangunan Infrastruktur EBT	3.720.000	Swakelola	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	=====
	k. Perjalanan Dinas Dalam Pembangunan Infrastruktur EBT	5.940.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
181	Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Merapi - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	355.000.000													
	a. Bantuan Alat Pengolah Bahan Tambang	200.000.000	Pengadaan Langsung	=====	=====	=====	=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	+
	b. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Merapi	155.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
182	Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Merapi - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	755.000.000													
	a. Kajian Hidrogeologi Kawasan Merapi	300.000.000	Lelang / Tender	=====	=====	=====	=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	+

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
	b. Rakor Air Tanah	19.400.000	Swakelola	=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	=====	=====	=====	=====
	c. Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	25.300.000	Swakelola	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	d. Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian	82.930.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	e. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat (Pembangunan Sumur Bor Dalam di Kota Semarang 2)	200.000.000	Pengadaan Langsung	++++	++++	++++	++++	++++								
	f. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	18.340.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	=====	=====	=====
	g. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat (Pembangunan Sumur Bor Dalam Kota Semarang 1)	200.000.000	Pengadaan Langsung			=====	=====	++++	++++							
	h. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat (pembangunan Sumur Gali)	43.200.000	Pengadaan Langsung					=====	=====	++++	++++	++++				
	i. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat (pembangunan tower air di Kota Semarang 1)	125.000.000	Pengadaan Langsung					++++	++++	++++	++++					
	j. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat (pembangunan tower air di Kota Semarang 2)	125.000.000	Pengadaan Langsung				=====	=====	++++	++++						

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
	k. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat (jasa konsultasi)	50.000.000	Pengadaan Langsung	====	++++	++++										

Keterangan: 1. Proses pemilihan penyedia barang / jasa diisi dengan =====
2. Proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa diisi dengan +++++